Rapport de Fin de Tests - Projet Jira Xray

---

1. Introduction

1.1 Contexte du projet

OrangeHRM est une application web conçue pour aider les organisations et entreprises à gérer efficacement leurs ressources humaines. Elle propose diverses fonctionnalités, telles que la gestion des employés, le suivi des performances, la gestion des congés et absences, ainsi que l'administration des paies. Ce projet a pour objectif de tester et valider certaines fonctionnalités de l'application afin de garantir leur bon fonctionnement et leur conformité aux exigences définies par le client.

1.2 Objectifs des tests

Les tests ont pour objectif d'évaluer la stabilité et la conformité des fonctionnalités d'OrangeHRM. Ils visent à garantir le respect des exigences du client et assurer une expérience utilisateur optimale. Ces tests permettront également de vérifier la sécurité et la performance du système.

1.3 Outils utilisés

Les outils utilisés dans ce projet sont :

- **Jira** : Gestion des exigences et suivi des anomalies.
- **Jira Xray** : Gestion et exécution des tests.

1.4 Équipe de test

L'équipe de test est composée de :

- **Product Owner (P.O)** : Amira
- **Scrum Master (S.M)** : Amira
- **Testeur** : Amira

---

2. Plan de Test

2.1 Stratégie de test

La stratégie adoptée repose sur la priorisation des tests en fonction des fonctionnalités critiques pour le client. Les tests seront principalement axés sur :

- **L'authentification** : Vérification du bon fonctionnement du processus de connexion et de récupération de mot de passe.
- **La gestion des employés** : Validation de l'ajout, de la modification et de la suppression des employés.
- **La portabilité :** Vérification que les données ou les services peuvent être transférés ou accessibles dans différents contextes ou environnements, selon les exigences du client.

2.2 Types de tests

Les tests réalisés dans le cadre du projet incluent :

- **Test statique** : Analyse de la documentation et d'exigence sans exécuter le système afin d'identifier d'éventuelles erreurs ou incohérences.
- **Tests fonctionnels :** Vérification que chaque fonctionnalité respecte les exigences définies, incluant l'authentification et la gestion des employés.
- **Tests non fonctionnels :** Évaluation de la portabilité du système sur différents environnements.
- **Tests de confirmation** : Validation qu'un défaut corrigé ne réapparaît pas et que la solution appliquée est efficace.
- **Tests de régression** : Vérification que les nouvelles modifications n'ont pas introduit de régressions dans les fonctionnalités existantes.

2.3 Environnements de test

- **Environnement de prod** : https://opensource-demo.orangehrmlive.com/web/index.php/auth/login

---

3. Exécution des Tests


3.1 Nombre de cas de test

- **Nombre total de cas de test créés** : 31, répartis sur 3 fonctionnalités :

    - **Authentification** : 15 cas de test
    - **Gestion des employés** : 15 cas de test
    - **Vérification de la portabilité** : 2 cas de test
- **Nombre total de cas de test exécutés** : 32 (tous les cas de test ont été exécutés)





- **Nombre de cas de test réussis** : 24
- **Nombre de cas de test échoués** : 10




3.2 Statut global

Les graphiques qui désignent le progrès du projet sont les suivants:




Epic progress
This sprint is working towards 3 epics
OHRM-1 Authentification
100% done
OHRM-6 Gestion des employés
100% done
OHRM-9 Vérifier de la portabilité
100% done
Sprint burndown
91 points done, 14 points to go
180%
150%
120%
90%
60%
30%
0%
Feb 8
Feb 22
Feb 23
Remaining work
Guideline
Your sprint scope has increased by 52 points
Added
+ 58 points
29 issues
Removed
- 6 points
1 issue
Modified
0 points
0 issues




3.3 Déroulement des tests


L'exécution des tests a été réalisée avec Jira Xray, suivant les priorités du projet. Avant chaque test, les préconditions nécessaires ont été vérifiées. Ces préconditions sont déjà correctement liées aux cas de test respectifs dans Jira Xray, comme indiqué dans les tickets Xray.

Les résultats des tests ont été suivis à travers des rapports détaillés dans Jira Xray. En cas de tests échoués, des captures d'écran des bugs rencontrés ont été ajoutées pour documenter les erreurs et faciliter l'analyse.

Liste des bugs :



Liste des préconditions :



4. Analyse des Résultats

4.1 Défauts détectés :

Au cours de l'exécution des tests, un total de **10** défauts ont été détectés. Ces défauts ont été classés en fonction de leur gravité et de leur statut actuel :

ID Défaut	Classification	Statut	Commentaire
OHRM-77	Critique	Corrigé	Le bug est corrigé sur l'**environnement** OrangeHRM et la **version** : version 1.1
OHRM-78	Critique	Corrigé	Le bug est corrigé sur l'**environnement** OrangeHRM et la **version** : version 1.1
OHRM-79	Majeur	Corrigé	- Le bug se reproduit dans la version 1.1 - Le bug est corrigé sur l'**environnement** OrangeHRM et la **version** : version 1.2
OHRM-80	Majeur	Corrigé	- Le bug est corrigé sur l'**environnement** OrangeHRM et la **version** : version 1.1
OHRM-81	Moyenne	Corrigé	- Le bug est corrigé sur l'**environnement** OrangeHRM et la **version** : version 1.1
OHRM-82	Critique	Corrigé	Le bug est corrigé sur l'**environnement** OrangeHRM et la **version** : version 1.1
OHRM-83	Mineur	Corrigé	- Le bug se reproduit dans la version 1.1 - Le bug est corrigé sur l'**environnement** OrangeHRM et la **version** : version 1.2
OHRM-84	Mineur	Corrigé	- Le bug se reproduit dans la version 1.1 - Le bug est corrigé sur l'**environnement** OrangeHRM et la **version** : version 1.2
OHRM-85	Majeur	Corrigé	- Le bug est corrigé sur l'**environnement** OrangeHRM et la **version** : version 1.1
OHRM-87 [Régression]	Critique	Corrigé	Le bug est corrigé sur l'**environnement** OrangeHRM et la **version** : version 1.2

Nombre total de défauts détectés : 10

Défauts critiques : 4


Défauts majeurs : 3

Défauts moyenne : 1


Défauts mineurs : 2

4.2 Graphiques et tendances


A. Ouislati – OrangeHRM – Rapport fin de Tests




La vérification de la portabilité est entièrement validée, mais des problèmes majeurs sont identifiés dans la gestion des employés et l'authentification.



Les tests ont d'abord rencontré plusieurs échecs, mais après correction, la majorité sont passés avec succès, montrant une amélioration de la stabilité du système.


Recently Created Chart: OrangeHRM
Issues
30
25
20
15
10
5
0
Total Issues: 72
Period: last 30 days (grouped Daily)


Sprint Health Gadget
OHRM-Sprint 1 - SCRUM board
Overall sprint progress (Story point estimate)
0 days left
14
91
100 %
Time elapsed
87 %
Work complete
98%
Scope change
3
Highest
0
Flagged
Assignees in Sprint
A
2 minutes ago



Key	Hours	%
None	0	0
OHRM-Sprint 1	8	100
TEST Sprint 1	0	0

---

5. Problèmes Rencontrés et Solutions

5.1 Contraintes techniques

Pendant l'exécution des tests, plusieurs difficultés ont été rencontrées :

- **Bug Xray** : Pendant une semaine, il était impossible d'exécuter les cas de test à cause d'un problème sur Xray.
- **Problèmes de validation des champs** : Certains champs sur la page "Créer Employé" n'avaient pas les bonnes contraintes de saisie.
- **Accès au site OrangeHRM Demo :** Pendant deux jours, il n'était pas possible d'accéder au site sans raison apparente.

5.2 Solutions mises en place

- **Bug Xray** : Attente de la résolution du problème et tentative d'exécution après correction.
- **Problèmes de validation des champs** : Signalement des anomalies et proposition d'améliorations.
- **Accès OrangeHRM Demo :** Vérification de la connexion et tentative d'accès depuis plusieurs navigateurs.

---

6. Résumé

6.1 Résumé du projet de test

Les tests réalisés sur OrangeHRM ont permis d'identifier plusieurs anomalies, principalement sur la gestion des employés et l'authentification. Malgré un bug sur Xray qui a retardé l'exécution des tests, la majorité des cas ont pu être traités et corrigés.

6.2 Améliorations possibles

- Renforcer les validations des champs pour éviter les erreurs de saisie.
- Automatiser certains tests pour gagner du temps sur les campagnes futures.
- Prévoir des solutions alternatives en cas d'indisponibilité des outils.

6.3 Leçons apprises

- L'importance d'avoir un plan de secours en cas de problème technique.
- La nécessité d'une meilleure communication avec l'équipe pour résoudre les blocages rapidement.
- L'intérêt de bien structurer et documenter les tests pour faciliter leur suivi.